



Curso: Microsoft Project - Acompanhamento

Duração: 7h

Área formativa: Cursos

Sobre o curso

O acompanhamento dos projetos em [Microsoft Project](#), é uma tarefa importante na função de gestor de projetos. Para um acompanhamento eficaz cada gestor deve traçar parâmetros de sucesso e métricas de avaliação, assim como estabelecer melhores práticas neste processo.

Oferta: 1 mês de apoio pedagógico Pós-Formação

Após a conclusão da formação, terá durante 1 mês a possibilidade de tirar dúvidas sobre a matéria abordada junto dos nossos formadores, através do acesso à sala aberta virtual ou através de email.

Ao concluíres com aproveitamento esta formação, receberás um badge digital para partilhares com a tua rede profissional online.

Sabe mais sobre os badges digitais [aqui](#).

Objectivos

O curso **Microsoft Project - Acompanhamento** tem como objetivos dar a conhecer aos utilizadores e gestores de projetos métodos de acompanhamento de projetos. Estratégias de resolução de riscos, *deliverables*, conflitos, etc.

Pré-requisitos

Para frequentar o curso **Microsoft Project - Acompanhamento** os participantes deverão ter conhecimentos de Windows na ótica do utilizador, e ter frequentado o curso de [Microsoft Project](#) ou ter conhecimentos equivalentes.

Destinatários

O curso **Microsoft Project - Acompanhamento** destina-se a Project Managers e Gestores de Projetos que pretendam acompanhar projetos com eficácia.

Programa

Apresentação

- Apresentação do curso e dos respectivos temas.

Métodos de acompanhamento

- Trabalhar com diferentes Baselines.
- Pedidos de informação de actualizações e actualizações de projectos.
- O Detail Gantt e o Tracking Gantt.
- Trabalhar com Lags/Leads e Slacks.
- Descriptive Network Diagram.
- Late Start e Late Finish, Variance.

Recursos

- Métodos de resolução de overallocations.
- Resource Allocation e Resource Usage.
- Percentagem de trabalho realizado.
- Resource workloads e availability.
- Leveling assignments.

Acompanhar um projeto

- Análise geral do projecto: Identificar o caminho crítico, milestones, baselines, estimativas.
- Recalendarização de um projecto Análise de riscos e Relatório de estado.
- Trabalhar com deliverables.
- Análise de dados e relatórios de acompanhamento.