
Curso: Academia Project Manager
Duração: 140h
Área formativa: Cursos

Sobre o curso
A Academia Project Manager aborda todos os conceitos necessários para que um profissional
possa desempenhar a função de Gestor de Projetos. Para isso, iremos dotar os formandos de
competências técnicas e comportamentais transversais e imprescindíveis para o bom desempenho da
função em organizações cada vez mais ágeis.

Ao longo da Academia, iremos colocar em prática os conceitos abordados através da realização de
projetos práticos e trabalhar com várias ferramentas e técnicas úteis para uma melhor e mais
adequada gestão de projetos. No final da Academia os formandos terão abordado os tópicos
essenciais não só para fazerem o exame da EXIN e alcançarem a certificação Agile Scrum Foundation,
mas também para se candidatarem ao exame de Certified Associate in Project Management (CAPM)
junto do PMI® uma vez que a frequência desta academia atribui 24 PDU’s.

 

Porque quero frequentar esta Academia?

:: Os modelos tradicionais de gestão já não permitem uma resposta adequada à mudança, pelo que
cada vez mais empresas procuram gestores de projetos capacitados para implementar as mais
recentes metodologias ágeis, como forma de ir ao encontro das novas realidades do mercado;

:: Certificação reconhecida internacionalmente: Agile Scrum Foundation;

:: Atribuição de 24 PDU’s do PMI;

:: Formação de qualidade, ministrada por formadores certificados e profissionais da área;

:: Oferta do membership no PMI. Descobre todos os benefícios deste membership aqui.

:: Oferta do membership na comunidade de Gestores de Projeto portugueses PMI Portugal

:: Oferta do simulador de exame CAPM

:: Acesso ao Employability Hub, um serviço dedicado a apoiar a integração e a progressão de
carreira dos formandos das Academias da FLAG. Oferecemos um acompanhamento personalizado,
focado na maximização do teu posicionamento no mercado de trabalho. Descobre mais sobre o
Employability Hub aqui.

 

https://flag.pt/
https://www.pmi.org/membership
https://pmi-portugal.org/
https://flag.pt/employability-hub/


Que certificações vou obter?

:: Agile Scrum Foundation (EXIN)

 

Que profissões me esperam?

:: Gestor de Projetos Junior

:: Agile Project Manager Junior

 

Ao concluíres com aproveitamento esta formação, receberás um badge digital para partilhares
com a tua rede profissional online.

Sabe mais sobre os badges digitais aqui.

Objectivos
A Academia Project Manager tem como objetivos:

:: Oferecer uma formação teórico-prática avançada, sólida, especializada e atualizada, que prepare os
formandos para uma carreira de sucesso na área de gestão de projetos, seguindo as boas práticas
definidas a nível internacional pelo PMI®;

:: Preparar os formandos não só para abordagens Waterfall ou Ágeis, mas também para projetos
híbridos;

:: Complementar os conceitos fundamentais em Gestão de projetos com Skill’s necessárias a um bom
Gestor de Projetos;

:: Dotar os formandos com o know-how técnico em ferramentas utilizadas em gestão de projetos,
nomeadamente Microsoft Excel e Microsoft Project;

:: Potenciar a produtividade, o reconhecimento profissional e a empregabilidade dos formandos em
Gestão de Projetos, através de certificações reconhecidas internacionalmente;

:: Iniciar o formando na carreira de gestão de projetos.

 

Metodologia

:: 140 Horas de Formação

:: 8 Ações de Formação Técnica

:: 1 Complementary Class (e-Learning)

:: 1 Workshop

https://flag.pt/badges-digitais-flag/


:: 3 Projetos Práticos

:: 3 Ações de Formação em Softskills

:: 1 Ação de preparação para Exame

:: 1 Exame de Certificação

:: 1 Sessão de Processo de Candidatura

Pré-requisitos
A Academia Project Manager não requer qualquer tipo de conhecimento a nível de Gestão de
Projetos, experiência na área ou habilitações a nível académico, apenas necessita de ter
conhecimentos de Microsoft Excel. São necessários conhecimentos técnicos de Inglês (capazes de ler
e compreender manuais).

 

Destinatários
Esta Academia foi elaborada para profissionais com pouca ou nenhuma experiência em Gestão de
Projectos e que pretendam:

:: Demonstrar ou adquirir um maior compromisso com esta área;

:: Aumentar as suas capacidades de gerir, no futuro, projetos de maiores dimensões;

:: Aumentar o seu potencial de evolução para atividades de maior responsabilidade.

Programa
A Essência da Gestão de Projetos – 3,5h

Neste módulo, os formandos vão aprender os conceitos fundamentais da gestão de projetos,
abordando o ciclo de vida dos projetos e as diferentes fases e grupos de processos. Este módulo
explora o papel do gestor de projetos, o escritório de projetos (PMO) e distingue entre portfólio,
programa, projeto e operações, além de apresentar diferentes abordagens de gestão de projetos.

Princípios essenciais na gestão de projetos;
Ciclo de vida dos projetos;
Fases e grupos de processos do projeto;
O Papel do Gestor de Projetos;
Escritório de Projetos (PMO);
Diferenças entre Portfólio, Programa, Projeto e Operações;
Abordagens de gestão de projetos.

https://flag.pt/cursos-categoria/gestao-de-projetos/
https://flag.pt/cursos-categoria/gestao-de-projetos/
https://flag.pt/curso/microsoft-office-excel/


Comunicação e Liderança – 6h

Neste módulo, os formandos vão desenvolver competências de comunicação eficaz e liderança,
fundamentais para o sucesso na gestão de projetos. O módulo aborda estratégias para superar
obstáculos na comunicação e explora diferentes estilos de liderança, com ênfase na liderança
servidora.

Comunicar eficazmente com os diferentes interlocutores;
Obstáculos e barreiras a uma comunicação eficaz;
Estratégias e Técnicas para uma comunicação eficaz;
A importância da Liderança;
Tipos e estilos de liderança;
Liderança Servidora e a gestão de projetos.

Certified Associate Project Management (CAPM)® – 24h

Neste módulo, os formandos vão adquirir os conceitos de Gestão de Projetos orientados para a
certificação CAPM, abordando o ambiente de projetos, metodologias preditivas e adaptativas, e
frameworks de análise de negócios. O curso foca na entrega de valor, gestão de incertezas e
desempenho organizacional.

Becoming a Certified Associate in Project Management;
The Project Environment and Value Delivery;
Organizing for Project Performance;
Development Approach and Life Cycle Performance Domain;
Planning, Project Work, and Delivery: Predictive Methodologies;
Project Work and Delivery;
Planning, Project Work, and Delivery: Adaptive Approaches;
Overview of Adaptive Frameworks;
Measurement, Tracking, and Managing Uncertainty;
Business Analysis Frameworks;
Business Analysis Domains;
Putting It All Together.

CAPM® Complementary Class – e-Learning

Material de CAPM® complementar, de apoio à preparação para exame CAPM®.

Workshop: Requirement Analysis – 7h

Neste workshop, os formandos vão explorar a gestão do âmbito do projeto, tipos e processos de
engenharia de requisitos, e a documentação necessária, com foco nas diferenças entre abordagens
preditivas e ágeis.

Gestão do âmbito do Projeto no PMI;
O que são e tipo de requisitos;
Processo de engenharia de requisitos: levantamento, negociação e prioridades;
Diferenças no levantamento de requisitos em projetos preditivos e ágeis;
Documentação e gestão de requisitos.

Projeto Prático I (Parte 1) – 3,5h

Projeto prático em Gestão de Projetos para consolidação de conhecimentos transmitidos no



módulo de CAPM.

Microsoft Project – 21h

Neste módulo, os formandos vão aprender a utilizar o Microsoft Project para planeamento,
acompanhamento e revisão de projetos, incluindo a gestão de recursos e a consolidação de projetos.

Introdução ao Microsoft Project;
Planeamento de projetos;
Os Recursos;
Acompanhamento do Projeto;
Revisão do Projeto;
Consolidação de projetos.

Microsoft Excel – Earned Value Management – 7h

Neste módulo, os formandos vão aprender a elaborar e definir o orçamento dos recursos do projeto,
utilizar e definir a baseline de custo, e aplicar o Earned Value Management para monitorizar o
desempenho do projeto.

Elaborar e definir o orçamento dos recursos do Projecto;
Utilizar e definir a baseline de custo;
Earned Value Project Management.

Projeto Prático I (Parte 2 e 3) – 7h

Continuação do Projeto prático em Gestão de Projetos;
Utilização de ferramentas que auxiliam na gestão de projetos.

Overview da metodologia PRINCE2 – 3,5h

Neste módulo, os formandos vão obter uma visão geral da metodologia PRINCE2, incluindo os seus
princípios, temas e processos, essenciais para a gestão estruturada de projetos.

Introdução ao PRINCE2;
Princípios do PRINCE2;
Temas do PRINCE2;
Processos do PRINCE2.

Overview da metodologia PM² – 3,5h

Neste módulo, os formandos vão conhecer a metodologia PM², compreendendo as fases do ciclo de
vida do projeto, a estrutura organizacional e os papéis, bem como as ferramentas e artefactos
associados.

Introdução ao PM²;
Fases do Ciclo de Vida do Projeto PM²;
Estrutura Organizacional e Papéis no PM²;
Ferramentas e Artefatos do PM².

Gestão de Expectativas dos Stakeholders – 3,5h

Neste módulo, os formandos vão aprender a importância da gestão de expectativas dos stakeholders,



identificando expectativas, definindo critérios e avaliando medidas para gerir expectativas de forma
eficaz.

A importância da Gestão de expectativas;
Identificar as expectativas dos Stakeholders na empresa e na gestão de projetos;
Definição de critérios e avaliação das medidas;
Como gerir expetativas de uma forma eficaz.

Agile em Gestão de Projetos – 17,5h

Neste módulo, os formandos vão explorar os conceitos de Agile, Scrum e Kanban, compreendendo o
manifesto ágil, valores e princípios, práticas Scrum, planeamento e acompanhamento de projetos
Scrum, incluindo conceitos avançados.

Conceitos de Agile, Scrum e Kanban;
Manifesto Ágil, Valores e Princípios Ágeis;
Práticas Scrum (Roles, Events, Blacklog);
Planeamento e estimativa no Scrum;
Acompanhamento de projetos Scrum;
Conceitos avançados de Scrum.

Projeto Prático II – 3,5h

Projeto prático ágil em Gestão de Projetos para consolidação de conhecimentos.

APE – Ação de preparação para exame EXIN – 3,5h

Revisão da matéria;
Esclarecimento de dúvidas;
Elaboração de questões tipo exame.

Gestão Híbrida de Projetos – 10,5h

Neste módulo, os formandos vão explorar os fundamentos da gestão híbrida, que combina
abordagens preditivas e ágeis, e aprender sobre Disciplined Agile.

Fundamento de Gestão Híbrida;
Características das abordagens preditiva e Agile;
Características da abordagem híbrida;
Gestão de Projetos Híbridos – Características;
Fundamentos introdutórios de Disciplined Agile;
Fundamentos introdutórios de PM².

Projeto Prático III – 10,5h

Projeto prático híbrido em Gestão de Projetos para consolidação de conhecimentos e
continuação do projeto prático.

Job Intelligence – 3,5h

Neste módulo, os formandos vão desenvolver a sua imagem profissional e “personal brand
statement” nas redes sociais, abordando também técnicas de linguagem corporal para entrevistas
profissionais.



Imagem profissional;
“Personal brand statement” nas redes sociais;
Abordagem ativa ao mercado de trabalho;
Linguagem Corporal nas entrevistas profissionais.

CAPM Application Process – 3h

Neste módulo, os formandos vão reunir a informação necessária para poderem apresentar um
processo de candidatura para o exame CAPM.

Levantamento de informação;
Apresentação de links e materiais preparatórios para a prova;
Preenchimento do processo de candidatura para o exame do CAPM.


